

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Борисоглебского городского округа
Третьяковская средняя общеобразовательная школа



УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

/Бородулин Ю.Е./

Приказ №23 от 20.02.2020г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий
по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование мероприятия</i> | <i>Результат</i> | <i>Сроки</i> | <i>Ответственный за реализацию</i> |
|------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 1 | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Третьяковской средней общеобразовательной школы» в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на территории МКОУ БГО Третьяковская СОШ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; - плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Разработка и утверждение локального нормативного акта МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» о создании Центра (на основании типовых положений) | февраль - март 2020 года | Директор Ю.Е. Бородулин |

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--|
| 2 | <p>Заключение Соглашений между Учредителем и МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» в 2020 году.</p> | <p>Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)</p> | <p>март-май 2020 года</p> | <p>Директор Ю.Е. Бородулин, бухгалтер</p> |
| 3 | <p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе БГО «Третьяковская СОШ» в 2020 году.</p> | <p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МКОУ БГО «Третьяковская СОШ», баннера «ТОЧКА РОСТА -</p> | <p>май - июнь 2020</p> | <p>Директор – Ю.Е. Бородулин, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева</p> |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|
| | | <p>федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p> | | |
| 4 | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p> <p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> | <p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ;</p> <p>2. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров.</p> | Апрель - июнь 2020 года | <p>Директор – Ю.Е. Бородулин, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева</p> |
| 5 | <p>Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»).</p> | <p>1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», семинаров по вопросам современных образовательных</p> | Май - декабрь 2020 года | <p>Директор – Ю.Е. Бородулин, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева</p> |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|
| | | <p>технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования.</p> <p>2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства</p> | | |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» в 2020 году. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май-август 2020 года | <p>Директор – Ю.Е. Бородулин, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева</p> |
| 7 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком). | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ БГО «Третьяковская СОШ», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн- | Июнь - август 2020 | Директор Ю.Е. Бородулин |

| | | | | |
|----|--|---|-----------------------|--|
| | | проектом) | | |
| 8 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Июнь-август 2020 года | Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – Т.П. Третьякова, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева |
| 9 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ БГО «Третьяковская СОШ». | Июнь-август 2020 года | Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – Т.П. Третьякова, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева |
| 10 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных | Август 2020 года | Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – |

| | | | | |
|----|---|--|---------------------------|--|
| | | <p>общеобразовательных программ локальным актом МКОУ БГО «Третьяковская СОШ»;</p> <p>2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ БГО «Третьяковская СОШ»</p> | | <p>Т.П. Третьякова, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева</p> |
| 11 | <p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ»</p> | <p>Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p> | <p>Сентябрь 2020 года</p> | <p>Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – Т.П. Третьякова,</p> |
| 12 | <p>Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года).</p> | <p>Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года)</p> | <p>Июнь 2020 года</p> | <p>Директор Ю.Е. Бородулин, бухгалтер</p> |
| 13 | <p>Утверждение штатного расписания МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года).</p> | <p>Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» штатного расписания с 01 сентября 2020 года.</p> | <p>Февраль 2020</p> | <p>Директор Ю.Е. Бородулин, бухгалтер</p> |
| 14 | <p>Корректировка муниципального задания для МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей.</p> | <p>Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования</p> | <p>Сентябрь 2020</p> | <p>Директор Ю.Е. Бородулин, бухгалтер</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | | |
| 15 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Сентябрь 2020 года | Директор – Ю.Е. Бородулин, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева |
| 16 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ БГО «Третьяковская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | 1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ БГО «Третьяковская СОШ». | Сентябрь 2020 года | Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – Т.П. Третьякова, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева |
| 17 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и | С сентября 2020 и последующий учебный 2021 год | Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------------|---|
| | | гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам). | | Т.П. Третьякова, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева |
| 18 | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей. | <p>1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p> <p>2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ БГО «Третьяковская СОШ».</p> | Сентябрь 2020 – 2021 год | <p>Директор – Ю.Е. Бородулин, заместитель директора по учебной деятельности – Т.П. Третьякова, руководитель Центра – Т.Я. Переверзева</p> |